



План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Десногорск» Смоленской области

- Основные задачи:
1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
 2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципального образования.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС 2021 на уровне муниципального образования и в образовательных организациях	Декабрь 2021 года	Приказ по созданию рабочей группы	Комитет по образованию, руководители ОО
1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципального образования	Декабрь 2021 года	Утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Комитет по образованию, руководители ОО
1.3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа, руководители ОО, руководители ГМО, ЦММО
1.4.	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и	До конца 2021-2022 учебного года	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО

	ФГОС ООО						
1.5.	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года	Май-июль	Протоколы родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ООО			
1.6.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	В срок 30.06.2022	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ООО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Комитет по образованию, руководители ООО			
1.7.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	Май-июнь	Наличие в ООО основных образовательных программ НОО, ООО	Руководители ООО			
1.8.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей начальных классов и основной школы	Август 2022 года	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Городская методическая служба			
1.9.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС	До 1 сентября 2022 года	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ООО			
1.10.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы	Январь – август	Наличие у учителей –предметников рабочих программ по предмету, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы	Руководители ГМО, ШМО, учителя-предметники			
1.11.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Июнь	Наличие в ООО основных образовательных программ НОО, ООО	Комитет по образованию, руководители ООО			
1.12.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов их родителей, участия обучающихся родителей, педагогических	Ежегодно	Аналитическая справка образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов их родителей, участия обучающихся родителей, педагогических работников,	Руководители ООО			

	работников, ответственности в проектировании ООП и условий ее реализации (пакет методик, диагностического инструментария, механизмы участия в проектировании и реализации ООП и условий ее реализации)		ответственности в проектировании ООП и условий ее реализации (пакет методик, диагностического инструментария, механизмы участия в проектировании и реализации ООП и условий ее реализации)	
1.13.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые)	Декабрь 2021 года	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Комитет по образованию, руководители ОО
1.14.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Комитет по образованию, руководители ОО
1.15.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	Один раз в год	Формирование учебного плана ОО	Руководители ОО
1.16.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь, ежегодно	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.	Администрация ОО
1.17.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных	По мере необходимости	Модели взаимодействия. Договоры сетевого взаимодействия	Руководители ОО
2	Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Комитет по образованию, руководители ОО, руководители ГМО, методисты
2.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного	Комитет по образованию

	реализации программ НОО и ООО	В течение года	ФГОС НОО и ФГОС ООО	Комитет по образованию, руководители ООО, руководители ГМО Администрация ООО
2.3.	Проведение инструктивно-методических семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ООО	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности
2.4.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Сентябрь, ежегодно	План методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	Городская методическая служба
2.5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	В течение года	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ООО, руководители ГМО, ШМО
2.6.	Проведение заседаний городских и школьных методических объединений			
3	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-июнь 2022	Анализ готовности ООО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ООО
3.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ООО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ООО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	Руководители ООО
3.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов Комитета по образованию муниципальных образований; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ООО;	Постоянно	Наличие в ООО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Комитет по образованию, руководители ООО

	– руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов					
3.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022	Утвержденные должностные инструкции работников.	Комитет по образованию, руководители ОО		
3.5.	Обеспечение сопровождения психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений, вариативность форм психолого-педагогического сопровождения	Постоянно	Планы специалистов сопровождения	Руководитель ГМО педагогов-психологов		
3.6.	Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся	Постоянно	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся	Администрация ОО		
4	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО					
4.1.	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС ООО	Комитет по образованию, руководители ОО		
4.2.	Размещение на сайтах управления образования, ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах	Комитет по образованию, руководители ОО		
4.3.	Создание банка инновационного педагогического опыта по введению обновленных ФГОС	Постоянно	Выявление и диссеминация лучших образцов педагогической практики по опыту введения	Комитет по образованию,		

				обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	руководители ГМО
4.4.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно		Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного).	Комитет по образованию, руководители ОО
4.5.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно		Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, ГМО
4.6.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно		Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация ОО
5	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно		Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
5.2.	Обеспечение реализации программ НОО и ООО в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС	Ежегодно		Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного образования	Комитет по образованию, руководители ОО
5.3.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодно		Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности	Комитет по образованию, руководители ОО
6	Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	один раз в год		Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
6.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май-август		Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Руководители ОО
6.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-	Постоянно		Обеспеченность ОО учебно-лабораторным,	Руководители ОО

Производственного, спортивного, компьютерного оборудования		учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	
--	--	---	--

